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[bookmark: _Toc27642275]INTRODUCTION 
L’Association CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine en partenariat avec l’UNCUMA Bénin a bénéficié un appui financier auprès de   La FONDATION AVRIL pour la mise en œuvre du « projet de mécanisation raisonnée de la culture du soja à l’impératif de sécurité alimentaire du Bénin et de la viabilité économique de l’agriculture familiale ».  Ce projet a pour objectifs spécifiques : 
- de faciliter l’accès à des semences de qualité de soja aux producteurs ; 
- de renforcer les capacités techniques des adhérents CUMA sur le soja ; 
- d’améliorer les conditions de transformation du soja par les CUMA de femmes. 
Le projet s’est déroulé pendant deux (02) ans et couvre les années 2018 et 2019.
Le présent rapport fait le point des activités menées au cours de l’année 2019 et s’articule comme suit :
· Planification des activités de 2019 ;
· Activités réalisées et résultats obtenus ;
· Conclusion et recommandations 

[bookmark: _Toc27642276]	Planification des activités de 2019 
	N°
	Activités
	Période
	Responsable 

	
	
	Janv.
	Fév.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	 

	1
	Acquisition de kits de transformation aux CUMA de femmes 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Coordonnateur CUMA Bénin/animateurs/ Responsables des CUMA

	2
	Acquisition de Batteuses Vanneuses de soja pour les multiplicateurs de semences soja 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Coordonnateur CUMA Bénin / Multiplicateurs

	3
	Appui à la mise en place des semences certifiées et inoculum aux producteurs 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Animateurs

	4
	Formation/ recyclage des producteurs adhérents des CUMA sur les techniques améliorées de production de Soja
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Animateurs

	5
	Formation sur la gestion collective des équipements acquis des CUMA de femmes transformatrices 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Animateurs

	6
	Poursuite de la formation des CUMA de femmes sur les techniques améliorées de la transformation du soja en fromage et/ou en d'autres produits et  la gestion économique et financière des activités 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Coordonnateur CUMA Bénin/ Sens

	7
	Organisation des visites d'échanges SUD-SUD ( au Togo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	Coordonnateur CUMA Bénin,

	8
	Réalisation de l'audit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Responsable Projet CUMA Bénin /Coordonnateur UNCUMA Bénin

	9
	Réalisation Évaluation  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Responsable Projet CUMA Bénin /Coordonnateur UNCUMA Bénin







[bookmark: _Toc27642277]Activités réalisées et résultats obtenus.

[bookmark: _Toc27642278]Acquisition de kits de transformation aux CUMA de femmes.
Cette activité consiste à appuyer la création et ou à renforcer les CUMA de femmes pour la transformation du Soja.  Au total 22 CUMA de transformation ont été créées dont 14 immatriculées et 10 équipées avec un système de révolving ou crédit à taux zéro.
[image: ]


	Nom de la CUMA 
	Montant de financement 

	CUMA ALOLE ALOME, Comé, Mono
	667 000

	CUMA YESU LEME, Toviklin , Couffo
	547 200

	CUMA SEGANHO, Lalo, Couffo
	755 200

	CUMA MIKPEOU, Ouèssè
	635 000

	CUMA EDEN PARK, Comé, Mono
	1 138 000

	CUMA MAHOU N'KOME Klouekanmey, Couffo
	1 137 500

	CUMA VOVOLEME, Toviklin , Couffo
	1 040 000

	CUMA OBOUBE , Grand-Popo , Mono
	1 015 000

	CUMA de ANTI-SUA de SINAWANGOU, Kandi, Alibori
	845 000

	CUMA de ANTI-SUA de TISAROU, Kandi Alibori
	950 000

	TOTAL
	8 729 900


Les 4 premières CUMA qui ont bénéficié ce financement révolving, doivent payer leur première échéance la fin du mois de décembre. Elles ont honoré leur engagement avant la fin du mois de décembre. Les reçus de versement des fonds en témoignent.

[bookmark: _Toc27642279]Acquisition de Batteuses Vanneuses de soja pour les multiplicateurs de semences.
Ce matériel doit permettre aux multiplicateurs de faciliter le travail fastidieux de battage et vannage.
· Cas de battage -vannage à la main (voir vidéo) : 20 personnes 3 heures 1 tonne traitée.


· Cas d’un tracteur qui roule sur le soja : il faut 8 personnes pour faire 1,5 tonne par jour.
C’est pour palier à cette difficulté que les batteuses-vanneuses ont été acquises au profit des multiplicateurs. 
· Cas de la batteuse -vanneuse : 6 pers 2 heures 1 tonne traitée.
 [image: ]
Il importe de signaler que nous avons prévu 2 batteuses-vanneuses dans le projet. Elles étaient plus chères au départ. Les deux batteuse -vanneuses coutaient 2 600 000 francs CFA. 
La participation de 41% des multiplicateurs à l’acquisition a permis de tous les doter.  








[bookmark: _Toc27642280]Appui à la mise en place des semences certifiées et inoculum aux producteurs
Au total 253 sachets d’inoculum ont été mis en place aux producteurs.[image: ]

200 sachets sont venus du Togo. Cette forte demande d’inoculum
sans financement est une preuve que les producteurs adoptent
cette technique pour améliorer leur rendement. Néanmoins,
il est nécessaire de faire des essais concluants pour mieux le vulgariser. 
Pour ce qui est des semences, 70% des producteurs accompagnés en 
2018 ont utilisé une partie de leur récolte pour la campagne de 2019.



[bookmark: _Toc27642281][bookmark: _GoBack]Formation/ recyclage des producteurs adhérents des CUMA sur les techniques améliorées de production de Soja
	Département
	Superficie 2019
	Nombre de CUMA
	Nombre de Producteurs

	Alibori
	107
	17
	71

	Borgou
	287
	18
	162

	Collines
	55
	3
	17

	Couffo
	36
	8
	10

	Mono
	3
	2
	2

	TOTAL
	487
	48
	262



Tableau ; Synthèse des formations sur deux ans
Les animateurs dans leur activités quotidiennes ont sensibilisé et formé de nouveaux producteurs de soja et recyclé ceux de 2018 (planification, rappel de l’utilisation de l’inoculum, la densité, la récolte).   

[bookmark: _Toc27642282]Formation sur la gestion collective des équipements acquis des CUMA de femmes transformatrices
Cette formation a concerné les CUMA équipées qui ont bénéficié des documents imprimés 
pour la gestion des équipements acquis.





Elles sont au nombre de 105 qui ont bénéficié de cette formation en gestion commune des équipements. Cette formation fait partie des activités quotidiennes des animateurs. Mais la particularité est que des documents imprimés ont été mis en place et la tenue de ces documents maitrisés par les responsables.

[bookmark: _Toc27642283]Poursuite de la formation des CUMA de femmes sur les techniques améliorées de la transformation du soja en fromage et/ou en d'autres produits et la gestion économique et financière des activités
Cette formation a été poursuivie par SENS Bénin. Le rapport de formation est fichier joint.

[bookmark: _Toc27642284]Organisation des visites d'échanges SUD-SUD (au Togo)
Cette visite d’échange a été réalisée les 10, 11 et 12 Décembre 2019. Les TDR est le Compte rendu ci-dessous 



[bookmark: _Toc27642285]Réalisation Évaluation  
La mission d’évaluation a été réalisée par Bertrand VALADE en charge de la filière soja au Bénin au sein de l’Association CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine. 
Cette évaluation a permis de prendre contact avec les différents bénéficiaires du projet notamment : 
· les femmes transformatrices ;
· les multiplicateurs de semence ;
· les producteurs ;
· et l’équipe d’animateurs qui mènent l’action sur le projet.
Le constat global est que les actions prévues ont été réalisées et ont connu le succès. 
· Pour ce qui est des femmes, la formation sur le process MonSoja a été adoptée et les équipements fournis avec le prêt à taux zéro correspondent à leur attente. 
· Les multiplicateurs de semence, quant à eux ont été soulagés par les batteuses-vanneuses mises à leur disposition dans l’accomplissement de leurs activités car l’activité de battage -vannage du soja constitue un goulot d’étranglement. 
· Pour les producteurs, l’introduction de l’inoculum et le respect de la densité de semis constituent de éléments nouveaux favorables à l’amélioration du rendement. La technique de récolte apprise lors des formations permet de laisser l’azote dans le sol et d’avoir un soja de qualité sans sable.
· Cette action de promotion de la filière soja en lien avec la mécanisation agricole constitue pour l’équipe technique une activité concrète pour valoriser au mieux le modèle CUMA. 

[bookmark: _Toc27642286]ACTIVITES REALISEES NON PREVUES
Réalisation des ESSAIS SOJA
Méthode de travail
Nous avons procédé à la récolte, au battage et au pesage des graines de soja le lundi 18 novembre 2019. Les opérations ont été réalisées le même jour.
Sur chaque essai, une portion de 5 m de long et 2 m de large soit 10 m2 a été délimitée, le soja a ensuite été récolté, battu, vanné et pesé. Le tableau ci-dessous présente les résultats. 
Variété semée : TGX-10F c’est de la semence base pour avoir des semences certifiées 
Situation des parcelles
Les essais A, B et C sont tous sur la même parcelle N°1
L’essai D est sur une autre parcelle N°2
Les essais E et F sont sur une même parcelle N°3
Les parcelles N°1 et N°2 sont côte à côte (séparées par une piste) tandis que la parcelle 3 est à une 10 km des deux précédentes.
	Parcelles
	Types d’essai
	Conditions de semis
	Modalité de semis
	Application ou non d’innoculum
	Superficie mesurée (m2)
	Poids des grains à la récolte (g)

	


Parcelle 1
	Essai A
	Semis dans des conditions sèches en juin avec l’aide de Bernard et Jean-Claude
	40 cm entre lignes et 8 cm entre poquets
	Sans innoculum
	10
	3 507

	
	Essai B
	
	80 cm entre lignes et 8 cm entre poquets
	Sans innoculum
	10
	3 448

	
	Essai C
	
	80 cm entre lignes et 4 cm entre poquets
	Sans innoculum
	10
	3 465

	Parcelle 2
	Essai D
	Semis avec des conditions plus humides après la mission
	80 cm entre lignes et 4 cm entre poquets
	Avec innoculum du Togo
	10
	3 811

	

Parcelle 3
	Essai E
	Semis avec des conditions moins humides que l’essai D. Lors du semis, il y a eu ici quelques soucis avec le semoir, des parties non semées, mais Etienne a essayé de procéder au resemis 
	80 cm entre lignes et 4 cm entre poquets
	Avec innoculum du Togo
	10
	3 256

	
	Essai F
	
	80 cm entre lignes et 4 cm entre poquets
	Avec innoculum du Bénin
	10
	2 986


Résultats des pesées



[bookmark: _Toc27642287]CONCLUSION 
L’Association CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine en partenariat avec l’UNCUMA Bénin mènent depuis 2018, des actions de structuration des CUMA au tour de la filière Soja à travers le « projet de mécanisation raisonnée de la culture du soja à l’impératif de sécurité alimentaire du Bénin et de la viabilité économique de l’agriculture familiale » financé par La FONDATION AVRIL
Les résultats obtenus à cette première phase sont entre autres :
· l’élaboration, la multiplication et la diffusion des fiches techniques aux producteurs comme supports didactiques ;
· la mise en place des équipements de transformation pour 10 CUMA de femmes soit 105 femmes adhérentes ; 
· la mise en place d’un dispositif durable de fourniture de semences de qualité à travers l’identification, l’équipement de 5 batteuses vanneuses et le renforcement technique de cinq (05) multiplicateurs de semence soja de qualité ;
· la formation de 5 techniciens de terrains sur les techniques améliorées de production de soja ;
· [bookmark: _Hlk27402947]la formation et la sensibilisation de 262 agriculteurs sur les techniques améliorées de production de soja ;  
· 737 hectares emblavées de soja soit 487 ha en 2019 et 250 hectares en 2018 ;
· le renforcement technique de 12 adhérentes soit deux (02) par CUMA sur le process « MonSoja » et sur le compte d’exploitation de leur activité de fabrication de fromage par SENS Bénin.
Dans le souci de poursuivre, d’étendre et de pérenniser les actions, les producteurs sollicitent à nouveau l’appui de l’Association CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine.
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		Dénomination de la CUMA : 



		Département :



		Commune :



		Chargé de tenue du cahier : 







CAHIER DE SUIVI DE LA MAINTENANCE ET DES AUTRES DEPENSES DE L’EQUIPEMENT DE TRANSFORMATION ET DU TRICYCLE















	

	















CAHIER DE SUIVI DE LA MAINTENANCE ET DES AUTRES DEPENSES DE L’EQUIPEMENT DE TRANSFORMATION ET DU TRICYCLE

		Date

		Libellé de l’opération de maintenance / dépense



		Matériel concerné

		Nom et prénoms du fournisseur/ prestataire

		Contact du fournisseur / prestataire

		Lieu d’approvisionnement/ maintenance/ réparation

		Dépense



		

		

		

		

		

		

		Unité

		Qté/volume



		Montant de la dépense



		

		 

		

		 

		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		







Ce cahier a été conçu et réalisé par la Coordination Technique de l’Union Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (UNCUMA) du Bénin
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		Commune :



		Type équipement : 
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	CAHIER D’ACTIVITES DE L’EQUIPEMENT DE TRANSFORMATION























	

	

CAHIER D’ACTIVITES DE L’EQUIPMENT DE TRANSFORMATION

		

Date/période

		Nom du Client

		Quantité de Carburant



		Montant 

		Quantité de Produit transformé



		Temps mis pour la prestation

		Durée 

		Montant de la prestation

		Montant cumulé



		

		Membre CUMA

		Non membre
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Introduction

L’Association CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine en partenariat avec 'lUNCUMA Bénin meéne depuis 2018,
des actions de structuration des CUMA au tour de la filiére Soja dans le cadre de la mise en ceuvre du « projet de
mécanisation raisonnée de la culture du soja a l'impératif de sécurité alimentaire du Bénin et de la viabilité
économique de I'agriculture familiale » financé par La FONDATION AVRIL, Comme approche, CUMA Bénin
Nouvelle Aquitaine en partenariat avec 'TUNCUMA Bénin a identifié plusieurs activités pour booster la filiere soja
au sein des CUMA au Bénin. Il s’agit spécifiquement :

- de faciliter I'accés a des semences de qualité de soja aux producteurs ;
- de renforcer les capacités techniques des adhérents CUMA sur le soja ;
- d’améliorer les conditions de transformation du soja par les CUMA de femmes ;
- de constituer une filiere soja a I'échelle nationale s’appuyant sur une contractualisation entre producteurs et
autres acteurs afin d'offrir une meilleure visibilité/stabilité sur les prix.

On constate aujourd’hui que plusieurs acteurs ménent des actions de développement de la filiére soja
destinée a l'alimentation humaine et animale. Au Togo, des actions de développement de la filiere soja
s'intensifient avec I'appui des partenaires techniques et financiers.

C’est pour apprendre des expériences du Togo qu’une visite d’échange et de partage d’expériences a été
organisée du 10 au 12 décembre 2019 par les acteurs du réseau Cuma Bénin (animateurs, semenciers,
transformatrices et bénévole).

Objectif de la visite

L’objectif global de la présente mission est de faire bénéficier aux participants de I'expérience du Togo en
matiére de I'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation du soja

Objectifs spécifiques

De fagon spécifique, il s'agira de :

/

¢+ Echanger avec les acteurs Togolais (interprofession) sur le processus de mise en place des intrants aux
producteurs, de commercialisation, le réle de linterprofession et sur l'implication de I'Etat dans le
développement de la filiére ;

Echanger avec les producteurs sur les techniques de production et sur les activités post récoltes et sur
les matériels de production utilisés

Echanger avec le fabricant de I'innoculum

» Echanger avec les transformatrices de soja

X/
0

3

S

DS

Résultats attendus
Les résultats attendus sont :
e Le mécanisme de mise en place des intrants aux producteurs, I'organisation de la commercialisation, le
réle de l'interprofession et sur 'implication de I'Etat dans le développement de la filiére sont connus.

e Les nouvelles techniques de production et les équipements de postes récoltes sont connus ;

e Les techniques d'utilisation de I"inoculum du fabricant togolais sont connues et une intention de
partenariat est envisagée ;

e Des innovations dans la transformation du soja sont connues.
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Synthése du déroulement de la mission

Echange avec la directrice de I'entreprise SOCMEL sise a Lomé

Cette rencontre a permis d'échanger avec la responsable Entretien avec entreprise SOCMEL
de cette entreprise spécialisée dans la transformation des ‘ll
céréales tels que mais, soja, fonio, sorgho, mil,
riz, et tubercule comme manioc. Différents produits finis y
sont fabriqués comme couscous de mais, la farine pour
enfants et adultes, aklui (granulés de céréales pour bouillie).
L'entreprise dispose d’un certain nombre de matériels qui
facilitent la transformation au nombre desquels on peut citer
moulin, torréfacteur, rouleur, four.

Les matieres premiéres transformées sont stockées
dans un entrepét. Par an environ 12 tonnes de mais
et 04 tonnes de soja sont transformés. Les produits
sont commercialisés a travers des pharmacies et des
supermarchés.

La question de certification de ses produits n’est pas
facile compte tenu du montant a payer annuellement
par produit aux structures habilitées, a en croire la responsable.
L’autre défi qui se pose a elle est la préparation de la reléve
étant donné que c’est une entreprise individuelle.

Echange avec le Directeur de AGROPLUS SARL sise a Lomé
Cette société est spécialisée dans I'agroalimentaire, la production d’huile végétale a base de soja et la

provende.

Elle fonctionne en deux fois huit (08) pour

répondre aux besoins de ses clients.

v' Les graines sont triées manuellement sur
un tamis pour enlever tous les corps étrangers
et graines de mauvaise qualité.

v' Les graines sont pressées dans une presse a vis,
pour extraire 'huile.

v' Le « déchet » de ce procédé est le tourteau de soja.

Cette société produit également des aliments pour le bétail.

o Les graines torréfiées sont livrées aux éleveurs ;

o Le tourteau de soja est broyé, puis mélanger a
plusieurs céréales pour fabriquer un aliment
complet pour plusieurs élevages (Porc, Volailles...).

Remarque :
L’huile obtenue est de trés bonne qualité, car c’est une
pression a froid.

Trie de soja
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Echange avec le responsable de 'ONG AGIDE (Association pour la Gestion Intégrée et Durable de
I'Environnement).

Elle est spécialisée dans la production de produits utilisables dans I'agriculture biologique.

» INOCULUM (Batigro) : inoculation du soja est nécessaire du fait que la plante n’était pas présente sur le
continent. Un (01) sachet de 200 grammes pour 15 kilogrammes de semences de soja pour 0,25 ha. Le
sachet comporte des bactéries qui sont conditionnées pour étre réutilisables par les racines de soja et qui
ont une durée de vie d'un (01) an. On nous conseille d’éviter les semis en terre séche, afin de préserver
la vie des bactéries, également de préparer la veille le mélanges avec la semence pour multiplier les
bactéries avant de semer. Cet inoculum, ne nécessite pas forcement du solvant (mélange du sucre) lors
du mélange, de I'eau tiéde suffit.

Le professeur a rassuré que son innoculum ne risque pas d’étre détérioré sous le coup du transport parce que

I'emballage protége bien les bactéries. Il n'est pas exclu d’utiliser de I'urée méme si le soja a été inoculé.

» L’ONG produit également, des stimulants biologiques qui remplacent les engrais, des insecticides et des
fongicides naturels.

» L’ONG met en place des essais de soja que nous avons visité :

o Des parcelles sans inoculum,

e Des parcelles inoculées,

e Plusieurs variétes,

e Plusieurs densités.
Le professeur a déclaré qu'il est possible qu'il conduise
des essais au Bénin.

Visite des essais soja/fabriquant innoculum
E -

3

Echange avec la coopérative MAWU LAWE ;
La délégation s’est rendue dans la localité de Notse. C'est le rresigent ae ~ I'Assoclaton des Kuraux
Epanouis® qui a conduit et facilité la rencontre. Un entretien a eu lieu avec les membres de la coopérative “MAWU
LAWE® du village de Dalia Bégbé. Cette coopérative, comme d’autres de la région livre le soja a la SARL CAT
(Comptoir Agricole du Terroir). Cette société en amont, met a disposition auprés des producteurs et a crédit les
intrants nécessaires a la culture (Semences et inoculum), fournit un certain nombre de services aux agriculteurs
intrants, renforcements de capacités, intermédiations bancaires etc.
En retour, elle achéte le soja auprés des adhérents des
coopératives. L'acheteur de la coopérative a mis en place
un contrat pour garantir son approvisionnement sans
définir un tarif. La fixation du prix est faite par I'acheteur.
La coopérative a pour objet principal,
la vente groupée de la production de ses adhérents.
Elle ne dispose pas d’'un magasin de stockage,
et le jour de la vente, elle rassemble ses produits
sur la place du village suivant des dates définies.
Les frais de fonctionnement de la coopérative,
sont de 5 francs CFA par kilogramme de Soja vendu.
Le principe de cette coopérative est bon,
mais I'acheteur unique constitue un handicap.
Par de concurrent sur les prix, pas de
liberté pour les producteurs. La non disponibilité
d’'un magasin constitue un handicap, car les producteurs vendent leur produit a la récolte.

Entretien avec la Coop. MAWU LAWE
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Entretien avec le Directeur de la SARL Comptoir Agricole du Terroir, et Président de I’Association des
Ruraux Epanouis (ARE).
Le Président de '’Association ARE qui a accueilli la
délégation béninoise, est en méme temps directeur
de la SARL CAT. Il a fait visité a ses hotes les
différents compartiments de son Comptoir.
L’Association s’occupe des innovations en
agriculture et renforce les capacités des agriculteurs
et de tous ceux qui expriment le besoin dans
plusieurs domaines. La SARL créée fait office
de bras technique et commerciale de I'Association.
Le Comptoir contribue a créer des entreprises
en milieu rural et ainsi générer des emplois.
La Société achete et transforme du soja : e : :
soja torréfié pour I'élevage, le jus ou lait de soja, “Infinb BT, T
la farine de soja qui entre dans la fabrication du pain. Vannage du soja au niveau de CAT
Remarque : 80% du soja est vendu a I'exportation
(parce qu'il est Bio). Dés que les acheteurs récupérent
le soja sont déchirés et vider pour transport maritime.

Bilan par rapport aux attentes
Toutefois, des legons/acquis suivants se dégagent de cette visite :

X/
L X4

Le partage d’expériences au sein du groupe a été tres enrichissant pour chacun,

Mieux organiser I'approvisionnement en intrants soja

Il est possible de passer de la transformation artisanale du soja a une transformation semi-industrialisée

Il est possible de produire différents produits a base de soja. Ces idées peuvent inspirer les

transformateurs/transformatrices du réseau Cuma du Bénin

¢ La possibilité de vendre des produits dans les grandes surfaces, exige le respect d’'un certain nombre de
normes. (Ceci demande que les transformatrices du réseau Cuma travaillent a la certification de leurs produits)

+«»+ Un mélange de l'innoculum la veille avant les semis, crée un meilleur environnement de développement des

bactéries et favorise ainsi I'efficacité de leurs actions une fois mises en terre

Il existe des biofertilisants qui améliorent le rendement

Il existe des insecticides bio qui permettent de lutter contre les chenilles ravageuses

Il est possible de créer des entreprises en milieu rural, créatrices d’emplois et vectrices de I'exode citadin

Une plateforme d’échange Bénin/Togo a été créée via WhatsApp

X3

A

X3

2

X3

2

&K
X4

L)

X3

A

X3

A

R X4
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Recommandation

» Sorganiser en réseau de producteurs, de transformateurs pour la commercialisation du soja.

» Commencer petitement avec les agriculteurs volontaires autour des exploitations qui disposent
de moyen de stockage.

» Renforcer les capacités de transformation du soja ou le Tofu doit rester la base pour de nouvelles
recettes.

» Continuer la sensibilisation pour renforcer le dispositif de production de soja (améliorer les

techniques culturales).

Conclusion

Bien que trop court, ce séjour en terre togolaise a permis aux membres du réseau Cuma du Bénin
d’échanger avec quelques acteurs de la filiére soja tels que les producteurs, les transformateurs, les acteurs
d’'appui.

L’organisation de la production peut étre mieux améliorée au niveau du réseau Cuma via un paquet
d’intrants (I'approvisionnement en innoculum, les biofertilisants, le renforcement des capacités des agriculteurs, le
suivi de la production).

De méme, le réseau Cuma doit faire des efforts pour améliorer la commercialisation du soja produit. Les
transformateurs du réseau doivent davantage consentir des efforts pour donner de la valeur ajoutée au soja
produit.
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1. CONTEXTE

L’Association CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine en partenariat avec 'TUNCUMA Bénin méne depuis 2018,
des actions de structuration des CUMA au tour de la filiére Soja dans le cadre de la mise en ceuvre du
« projet de mécanisation raisonnée de la culture du soja a l'impératif de sécurité alimentaire du Bénin et
de la viabilité¢ économique de l'agriculture familiale » financé par La FONDATION AVRIL, Comme
approche, CUMA Bénin Nouvelle Aquitaine en partenariat avec TUNCUMA Bénin a identifié plusieurs
activités pour booster la filiere soja au sein des CUMA au Bénin. |l s’agit spécifiquement :
- de faciliter 'accés a des semences de qualité de soja aux producteurs ;
- de renforcer les capacités techniques des adhérents CUMA sur le soja ;
- d’'améliorer les conditions de transformation du soja par les CUMA de femmes ;
- de constituer une filiére soja a I'échelle nationale s’appuyant sur une contractualisation entre
producteurs et autres acteurs afin d’offrir une meilleure visibilité/stabilité sur les prix.
A ce jour, la mise en ceuvre du projet a permis d’obtenir les résultats ci-apres :

- Des fiches culturales sur la production de soja sont élaborées, multipliées et mise
a la disposition des producteurs comme supports didactiques ;

- 245 Producteurs, 4 techniciens et 5 multiplicateurs de semences sont formés et maitrisent
les techniques améliorées de production de soja ;

- 187 producteurs ont été renforcés avec la démultiplication de la formation par I'approche
« Champ Ecole Paysan » au tour des essaies réalisées ;

- 182 producteurs ont été appuyés par la mise en place de 2730 kg de semences certifiées
de soja et de 182 sachets d'inoculum ;

- 5 multiplicateurs de semences sont sélectionnés, renforcés et appuyés pour la production de

semence de qualité

On constate aujourd’hui que plusieurs acteurs menent des actions de développement de la filiére soja
destinée a I'alimentation humaine et animale. Au Togo, des actions de développement de la filiére soja
s'intensifient avec I'appui des partenaires techniques et financiers. C’est dans ce cadre que les présents
termes de référence ont été élaborés pour effectuer une visite d’échange au Togo. lls définissent les
objectifs, les résultats attendus et les moyens de mise en ceuvre de la mission.

2. OBJECTIF DE LA VISITE

2-1. Objectif global

L'objectif global de la présente mission est de faire bénéficier aux participants de I'expérience du Togo
en matiére de I'organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation du soja.

2-2. Objectifs spécifiques
De fagon spécifique, il s'agira de :
e Echanger avec les acteurs togolais (interprofession) sur le processus de mise en place des
intrants aux producteurs, de commercialisation, le réle de I'interprofession et sur 'implication de
I'Etat dans le développement de la filiére ;
e Echanger avec les producteurs sur les techniques de production et sur les activités de postes
récoltes et les matériels de production utilisés ;
e Echanger avec le fabricant d'inoculum ;
e Echanger avec les transformatrices de soja.

3. RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont :

e Le mécanisme de mise en place des intrants aux producteurs, l'organisation de la
commercialisation, le réle de l'interprofession et sur I'implication de I'Etat dans le développement
de la filiére sont connus.

e Les nouvelles techniques de production et les équipements de postes récoltes sont connus ;





e Les techniques d'utilisation de I”inoculum du fabricant togolais sont connues et une intention de

partenariat est envisagée ;

e Des innovations dans la transformation du soja sont connues.
4, DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission se déroulera du 10 au 12 Décembre 2019 en République du

chronogramme ci-dessous :

Togo conformément au

Date Heures Activités Observations
10 Décembre 2019 | 6H- 9H Départ de Cotonou Se munir de son carnet de vaccination
Nuit & Lomé et des cartes d'identité
10 Décembre 2019 | 9h-11h Rencontre avec l'interprofession | - Echange sur mise en place des
intrants aux producteurs,
I'organisation de la
commercialisation, le role de
linterprofession et sur l'implication
de I'Etat dans le développement de
la filiére.
- ldentification d'autres acteurs a
rencontrer.
10 Décembre 2019 | 11h-12h Rencontre avec les | Echange « Maman Soja »
transformatrices de soja
10 Décembre 2019 | 15h-17h Rencontre avec le fabricant | Techniques d’utilisation de
d’inoculum ; I"inoculumdu  fabricant  togolais.
Discussion  sur les  possibilités
d’'approvisionnement
Nuit & Tsévié
11 Décembre 2019 | 7ha11h | Trajet Tsévié dans la Région des
Plateaux (Atakpamé ?77?)
11 Décembre 2019 | 11h-16h | Visite de deux exploitations | Prévoir des chaussures adaptées.
agricoles dans la région des | Nuit a Atakpamé)
plateaux (Atakpamé)
12 Décembre 2019 | 6h Départ pour Cotonou

La mise en place de ce programme va étre faciliter par le président de l'interprofession soja.

5. MOYENS DE MISE EN CEUVRE

La délégation qui prendra part a cette mission d’échange sera composée des salariés, des multiplicateurs
de semence, des transformatrices et un bénévole de CUMA Bénin repartie comme suit :

Direction Nombre de participants
Salariés 05
Multiplicateurs de semence 05
Transformatrices ( 2 Couffo + 1 Collines+ 1 Mono) 04
Bénévole de Cuma 01
Total participants 15

Le Budget relatif sera financé par le « projet de mécanisation raisonnée de la culture du soja a 'impératif
de sécurité alimentaire du Bénin et de la viabilité économique de I'agriculture familiale » financé par La

FONDATION AVRIL.






BUDGET

Désignation Unité | Quantité | Prix unitaire | Colt total
Location de véhicule Jour 3 65 000 195 000
Carburant et frais de route Forfait 1 120 000 120 000
Repas des participants (3 repas x 3 jours x 15 participants) Repas 135 4000 540 000
Hébergement ( 3 jours x 15 participants) Nuit 45 12000| 540000
Déplacement interne des participants de I'Alibori (2 multiplicateurs +1 Trajet 3 25 000 75000
salari¢)
Déplacement interne des participants du Borgou (2 multiplicateurs +1 Trajet 3 20 000 60 000
salarié)
Déplacement interne des participants des collines (1 salarié+1 Traiet 9 12 000 24 000
transformatrice) J
Déplacement interne des participants du Couffo ( 1 multiplicateur +2 Traiet 3 8000 24 000
transformatrices) J
Hébergement interne des participants du Borgou, Alibori et Collines), Nuit 11 12 000 132 000
Appui a la préparation de la mission Forfait 1 80 000 90 000
Imprévus 90 000
TOTAL Général 1890 000
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